



2020-04-17

Projektet Vattenverk på Aspöja

Lägesrapport 2

Förberedelserna för husbygget pågår

Nu har grävningsarbetet för avsaltningsanläggningens servicehus påbörjats. Många lass med grus blir det!

Anmälan om vattenverksamhet

Anmälan om nedläggning av vattenledning i havet har skickats till Länsstyrelsen. Handläggningstiden är minst en månad.

29 april 2020

Glöm inte "handpenningen" på **15 000 kronor** per anmäld anslutning. Fakturan betalas senast onsdag 29 april 2020.

Projektgruppen återkommer.....

Har du frågor, dra dig inte för att ta kontakt med någon i projektgruppen.

Hälsningar från Projektgruppen

Helen Forsman, ordförande
Claes Boman
Magnus Gustafsson

Lennart Sandell
Christer Nithagen
Björn Hansson

